

# Садоводческое некоммерческое товарищество «Фарфорист»

142672, г. Ликино - Дулево, ОГРН 1025007462765, телефон 8 (929) 593-55-09

г. Ликино-Дулево

«03» сентября 2016 года

## Протокол совещания ООО «ПрофЭнерго» и правления СНТ «Фарфорист» № 1 от 03.03.2017 года (в формате заседания правления СНТ «Фарфорист») по выполнению работ по реконструкции сетей 0,4 кВ СНТ «Фарфорист» по Договору строительного подряда № ЭМ/Ф-1/17 от 27.02.2017 года

Правление СНТ «Фарфорист» и ООО «ПрофЭнерго» 03 марта 2016 года, в соответствии с решением по вопросу 15 общего собрания СНТ «Фарфорист» от 15.05.2016 года и с заключенным между организациями Договором строительного подряда № ЭМ/Ф-1/17 от 27.02.2017 года (далее - Договор), провели совещание с повесткой: выполнение работ по реконструкции сетей 0,4 кВ СНТ «Фарфорист» (далее - Заказчик) подрядной организацией ООО «ПрофЭнерго» (далее - Подрядчик) по Договору.

**Место проведения совещания** – здание правления СНТ «Фарфорист» в СНТ «Фарфорист» (далее - Садоводство)

### На совещании присутствовали:

члены правления СНТ «Фарфорист»: Гучихин В.М., Варфоломеева Н.С., Кошелева Т.В., Кулин В.И., Трофимов Р.Ю., Тютина М.В.

представитель СНТ «Фарфорист»: бухгалтер Никулина А.Л.

представители ООО «ПрофЭнерго»: мастер СМР Коврижных А.С., инженер-электрик Уваров Ю.А. (ответственный производитель работ)

### В ходе проведения совещания обсуждены вопросы и приняты решения:

№ п/п	Обсуждаемый вопрос и решение	Исполнитель	Срок исполнения
1	Работы будут производиться ежедневно с 09.00 до 19.00 часов. Работами предусматривается в указанное время отключение электрической энергии на улице, на которой производится работа по замене линий электропередач. Не допускается отключение садовых участков в иное время. В случае такой необходимости, Подрядчик обеспечивает электроснабжение садовых участков Садоводства по временной схеме.	ООО «ПрофЭнерго»	В течение срока исполнения обязательств по Договору

2	Ответственный производитель работ Подрядчика ежедневно после окончания работ производит информирование одного из представителей Садоводства, контролирующего выполнение работ, о выполненной за истекший рабочий день работе и планируемых работах на следующий день. Представители Садоводства, контролирующие выполнение работ: Гучихин В.М., Варфоломеева Н.С.	ООО «ПрофЭнерго»	В течение срока исполнения обязательств по Договору
3	Прочистить все дороги Садоводства от снега для возможности производства работ Подрядчиком.	СНТ «Фарфорист»	06.03.2017 года
4	Предоставить возможность переодевания, приема пищи работниками Подрядчика в здании правления Садоводства.	СНТ «Фарфорист»	В течение срока исполнения обязательств по Договору
5	Изготавливаемые и поставляемые для монтажа шкафы вводно-распределительных устройств покрасить в черный цвет.	ООО «ПрофЭнерго»	В соответствии со сроками исполнения обязательств по Договору
6	Проинформировать членов Садоводства о производстве работ по Договору на официальном сайте Садоводства и путем размещения объявления на информационном щите Садоводства с донесением информации о недопустимости в указанный период садоводам-автовладельцам парковать транспортные средства в непосредственной близости у столбов-опор линий электропередач СНТ «Фарфорист».	СНТ «Фарфорист»	06.03.2017 года
7	Разместить информационный щит о производстве работ в соответствии с требованиями СП «Организация строительства» по Договору перед въездом в Садоводство.	ООО «ПрофЭнерго»	13.03.2017 года
8	Осуществить поставку всех материалов и оборудования по Договору за исключением щитов вводно-распределительного устройства (ВРУ).	ООО «ПрофЭнерго»	07.03.2017 года
9	Произвести оплату части аванса в размере 1 287 500 рублей после поставки Подрядчиком всех материалов и оборудования по Договору за исключением щитов вводно-распределительного устройства (ВРУ).	СНТ «Фарфорист»	09.03.2017 года
10	Произвести поставку щитов вводно-распределительного устройства (ВРУ).	ООО «ПрофЭнерго»	27.03.2017 года
11	Произвести оплату оставшейся части аванса в размере 87 500 рублей после поставки Подрядчиком щитов вводно-распределительного устройства (ВРУ).	СНТ «Фарфорист»	29.03.2017 года
12	Предоставить запираемое на навесной замок помещение для размещения материалов в районе здания правления СНТ «Фарфорист». Ежедневно в нерабочее время Подрядчик осуществляет закрытие на замок предоставленного помещения и опечатывает его. Подрядчик	СНТ «Фарфорист» ООО «ПрофЭнерго»	В течение срока исполнения обязательств по

	сдаст дежурному сторожу Садоводства по журналу под охрану печать закрытого помещения. Подрядчик принимает печать по журналу от дежурного сторожа при прибытии в Садоводство для производства работ. Сторож Садоводства отвечает только за сохранность печати на помещении в нерабочее время. Ответственность за сохранность материалов лежит на Подрядчике.		Договору
13	Ежедневно, в течение периода производства работ, все демонтированные кабели линий передач электрических сетей Садоводства доставлять для сдачи ответственному представителю Садоводства на участок № 159.	ООО «ПрофЭнерго»	В соответствии со сроками исполнения обязательств по Договору

Члены правления СНТ «Фарфорист»: Гучихин В.М.

Варфоломеева Н.С.

Кошелева Т.В.

Кулин В.И.

Трофимов Р.Ю.

Тютин М.В.

Представители ООО «ПрофЭнерго»: Коврижных А.С.

Уваров Ю.А.